

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий от 24.04.2023 г. № ПФКИ-23-1-000027
за отчетный период с 01.04.2023 по 31.08.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ИСКУССТВ ИМЕНИ СТЕПАНА ДМИТРИЕВИЧА ЭРЬЗИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1077799013445
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	#ПоездЭрзи: в гости к великому скульптору
Номер договора о предоставлении гранта	ПФКИ-23-1-000027


Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Создан и запущен сайт мероприятия.	31.05.2023	31.05.2023	исполнена	Разработан и создан сайт мероприятия. Заключен договор с подрядчиком, в котором оплата доменного имени и хостинг входят в стоимость договора.
1.2.	Разработано не менее 5 туристических маршрутов.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	Разработано 5 новых туристических маршрутов. Маршруты размещены на сайте проекта и на сайте компании-партнера.

1.3.	Записано не менее 15 аудиоэкскурсий, хронометраж каждой не менее 5 мин. Экскурсии размещены на сайте проекта.	31.07.2023	31.07.2023	исполнена	Записаны 15 аудиоэкскурсий на русском языке и 15 аудиоэкскурсий на английском языке. Экскурсии размещены на сайте
1.4.	Смонтированы не менее 5 документальных фильмов, с последующим размещением на сайте. Опубликовано не менее 10 информационных материалов.	31.08.2023	31.08.2023	исполнена	Смонтированы 5 документальных фильмов с последующим размещением на сайте. Опубликовано 10 информационных материалов на сайте проекта https://erzia-poezd.ru/ , https://t.me/erzia_poezd .
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Создание сайта проекта и размещение на нем актуальной информации о ходе реализации проекта.	с 01.04.2023 по 31.07.2023	с 08.05.2023 по 31.05.2023	Создан сайт проекта "Поезд Эрзи", в котором публикуется вся информация о результатах реализации проекта. На сайте размещены: 1. Документальные фильмы о жизни и творчестве С. Эрзи, Размещено 3 фильма. 2. Документальные фильмы о Мордовии. Размещено 2 фильма. 3. Размещены аудиоэкскурсии 15 шт. 4. Размещены аудиоэкскурсии на английском языке 15 шт. 5. Разработаны 5 новых туристических маршрута. Информация о маршрутах размещена на сайте проекта. Благодаря созданному сайту у пассажиров тематических вагонов, посвященных творчеству С. Д. Эрзи появится возможность достаточно быстро получить всю необходимую информацию о жизни и творчестве С.Д. Эрзи в удобном для себя формате: текстовом, аудио или видео. Кроме того, на сайте посетители смогут ознакомиться с основными туристическими маршрутами по Мордовии, в том числе и связанными с жизнью и творчеством С.Д. Эрзи.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Создан и запущен сайт мероприятия.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Сайт проекта "Поезд Эрзи"			1
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)			



Главная страница проекта на момент создания 31.05.2023

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)


1. Ссылка на сайт проекта "Поезд Эрзи" 2-6 Ссылки на группы в социальных сетях, на которых дублируется информация с сайта о ходе реализации проекта, где имеются ссылки на сайт. Накануне запуска Поезда Эрзи все эти ресурсы будут использованы для медиакампании сопровождения проекта.

- <https://erzia-poezd.ru/>
- https://vk.com/public_erzia_poezd
- https://t.me/erzia_poezd
- <https://www.youtube.com/@ErziaPoezd>
- <https://rutube.ru/channel/31314926/>
- https://ok.ru/erzia_poezd
- <https://dzen.ru/erziapoezd>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Бриф на разработку сайта	Бриф на разработку сайта проекта, в котором отражены цели сайта,	Kuticov Design - Бриф на	06.09.2023

		какие эмоции он должен вызывать у посетителей.\	разработку сайта.pdf	
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Создание 5 минифильмов, в том числе 3 фильмов о жизни и творчестве Степана Эрзы и 2 фильмов о природных и этно-культурных красотах Мордовии и их размещение на странице проекта https://erzia-poezd.ru/	с 01.04.2023 по 31.07.2023	с 15.05.2023 по 14.08.2023	Сформирован уникальный материал по ключевым вехам жизни и творчества великого скульптора Степана Эрзы. Создано 3 документальных фильма о жизни и творчестве скульптора Степана Эрзы и 2 документальных фильма о природных и этно-культурных красотах Мордовии. Подобраны видеоматериалы из архивов и произведены съемки в Мордовии. Подрядчиком выступила команда Михаила Жебрака, имеющая собственную авторскую передачу "Пешком" на телеканале Культура. - фильм №1 - «Дороги Мордовии» (Фильм о Мордовии (о родине Эрзы)), 10 минут 12 секунд; - фильм №2 - «Улицы Саранска» (Фильм о Мордовии (включая Саранск)), 10 минут 10 секунд; - фильм №3 - «Путь Мастера» (Фильм об Эрзе (биографический)), 9 минут 31 секунда; - фильм №4 – «Маршрут Успеха» (Фильм об Эрзе (творчество)), 8 минут 47 секунд; - фильм №5 – «Возвращение Гения» (Фильм «Скульптор Эрзы и Москва»), 9 минут 21 секунд. Фильмы размещены на странице проекта. На сайте проекта опубликовано 23 информационных материала.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Смонтированы не менее 5 документальных фильмов, с последующим размещением на сайте. Опубликовано не менее 10 информационных материалов.		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество специально снятых документальных фильмов (короткий метр)			5
	Количество информационных материалов			23
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



26.06.2023. Съёмочный процесс команды в Баеве, в Доме-музее С.Д. Эрзи



26.06.2023. Съёмочный процесс М. Жебрака в Баеве, в Доме-музее С.Д. Эрзи



26.06.2023. Команда М. Жебрака в Баеве, в Доме-музее С.Д. Эрзи с сотрудниками дома-музея С.Д. Эрзи.




26.06.2023. Съёмочный процесс команды М. Жебрака в Баеве, в Доме-музее С.Д. Эрзи



24.06.2023 Съёмочный процесс в Саранске, в Мордовском краеведческом музее им Воронина. В кадре М. Жебрак.



24.06.2023 Съёмочный процесс в Саранске, в Мордовском краеведческом музее им Воронина. В кадре М. Жебрак.



24.06.2023 Съёмочный процесс в Саранске, в Мордовском краеведческом музее им Воронина. В кадре М. Жебрак.



28.06.2023. 24.06.2023 Съёмочный процесс в Саранске. В кадре М. Жебрак



28.06.2023. 24.06.2023 Съёмочный процесс в Саранске. В кадре М. Жебрак

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (с)

1. Репортаж на Народном телевидении Мордовии от 28 июня 2023 года о съемках фильмов в рамках реализации проекта командой М. Жебрака. 2. Публикация на сайте Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи о ходе съемок. 3,4. Публикация на ресурсах "Новости Мордовии" о ходе съемок фильмов в рамках реализации проекта командой М. Жебрака. 5. Рассказ М. Жебрака о Саранске на радио Маяк. Размещено на платформе Смотрим. 6. Интервью с Жебраком от 25.05.2023 ресурсу "Восточный округ", в котором упоминается о планах осуществить съемки в Мордовии о С. Эрьзе. 7. Информация о съемках фильмов о С. Эрьзе в Мордовии.

https://www.youtube.com/watch?v=aStZNKy0D_E

<http://erzia-museum.ru/novosti/kanal-kultura-rasskazhet-o-stepane-erze/>

https://vk.com/im?sel=14739428&w=wall-38982223_193032%2F519c5e2155e75e64ff

<https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/vedushhij-populyarnoj-teleprogrammy-peshkom-proshyol-po-mordovii/>




<https://smotrim.ru/audio/2709551>

<https://newsvostok.ru/vedushhij-populyarnoj-teleprogrammy-peshkom-zhivyot-v-novogireeve/>

<https://saransk.bezformata.com/listnews/kultura-rasskazhet-o-stepane-erze/118606217/>

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (с)

<p>1. Ссылка на документальные фильмы, размещенные на странице проекта. 2. Ссылка на фотографии отражающие съемочный процесс команды Жебрака в Морд овии. 3. Рабочие материалы съемочного процесса в Мордовии. https://erzia-poezd.ru/dokumentalnye-filmy/ https://disk.yandex.ru/d/DBH6OYDQ25YGDw https://drive.google.com/drive/folders/1rL50b8g754A_a-Xd-jMham2IGHVF-0K1</p>				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Техническое задание на съемку 5 документальных фильмов.	Договор между ИП Рябинина В.В. (продюсер М. Жебрака) и Фондом Эрзя. Приложением к договору является техническое задание на создание фильмов.	Рябинина В. В. ИП Д-р № ДУ-05-05-2023 от 15.05.23 - Создание фильма.pdf	05.09.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Разработка и создание 15 аудиоэкскурсий, из которых 5 посвящены Мордовии и 10 посвящены жизни и творчеству С.Д Эрзи.	с 01.04.2023 по 31.08.2023	с 15.05.2023 по 31.07.2023	Благодаря реализации данного мероприятия сайт проекта наполнился уникальным аудиоматериалом. Записанные 15 аудиоэкскурсии, из которых 10 посвящены жизни и творчеству С.Д. Эрзи, 5 - достопримечательностям Мордовии, предоставили богатый материал для всех пассажиров тематических вагонов о великом скульпторе. А тот факт, что аудиоэкскурсии озвучены Дмитрием Крыловым, ведущим передачи "Непутевые заметки" на Первом канале, и Ежеевикой Спиркиной, руководителем музыкального коллектива ОуМе, и вызовут дополнительный интерес к личности С.Д. Эрзи и его творчеству. В процессе реализации проекта Д. Крылов проникся проектом и планирует участвовать в торжественном запуске поезда Эрзи, в прессконференции, посвященной запуску поезда и продвигать проект через свои информационные каналы. Озвучку английских версий аудиоэкскурсий осуществила Казакова Ирина Евгеньевна, преподаватель ИИЯ РУДН.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Записано не менее 15 аудиоэкскурсий, хронометраж каждой не менее 5 мин. Экскурсии размещены на сайте проекта.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество записанных аудиоэкскурсий от 5 до 10 минут				15

Количество записанных аудиоэкскурсий на английском языке от 5 до 10 минут	15
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
	
Озвучка аудиоэкскурсий. 26.06.2023. В кадре Ежевика Спиркина.	Озвучка аудиоэкскурсий на английском языке. 24.06.2023.



Озвучка аудиоэкскурсий. 24.06.2023. В кадре Ежевика Спиркина.



Озвучка аудиоэкскурсий на английском языке. 27.06.2023. В кадре Казакова Ирина Евгеньевна.




Озвучка аудиоэкскурсий на английском языке. 27.06.2023. В кадре Казакова Ирина Евгеньевна.



Озвучка аудиоэкскурсий на английском языке. 28.06.2023. В кадре Казакова Ирина Евгеньевна.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»


(включая социальные сети) 				
Аудиоэкскурсии, размещенные на сайте проекта Поезд Эрзи https://erzia-poezd.ru/audioekskursii/				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Процесс записи английских версий 15 аудиоэкскурсий. https://disk.yandex.ru/d/1grRzSmPD2XBgQ				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Текст аудиоэкскурсий на русском языке	В файле содержится текст аудиоэкскурсий на русском языке, 15 шт. в том числе 10 шт - рассказ о жизни и творчестве С Эрзи, 5 шт - рассказ о Мордовии и ее достопримечательностях.	Аудиоэкскурсии_рус.pdf	06.09.2023
2	Текст аудиоэкскурсий на английском языке	В файле содержится текст аудиоэкскурсий на английском языке, 15 шт. в том числе 10 шт - рассказ о жизни и творчестве С Эрзи, 5 шт - рассказ о Мордовии и ее достопримечательностях.	Аудиоэкскурсии_англ.pdf	06.09.2023
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Разработка 5 туристических маршрутов.	с 01.04.2023 по 30.04.2023	с 10.05.2023 по 30.06.2023	Разработано 5 тематических маршрутов, которые размещены на сайте партнера "Ветер странствий". Благодаря этому у пассажиров тематического поезда "Поезд Эрзи" появилась возможность приобрести тематические экскурсии, посвященные как творчеству С.Д. Эрзи, так и культуре и традициям жителей Мордовии.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Разработано не менее 5 туристических маршрутов.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество туристических маршрутов, разработанных турагентствами, с использованием билетов в тематические вагоны				5
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



15.06.2023. Работа члена команды Бутровой Е.В. над разработкой туристических маршрутов



15.06.2023. Работа члена команды Бутровой Е.В. над разработкой туристических маршрутов



15.06.2023. Работа члена команды Бутровой Е.В. над разработкой туристических маршрутов

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) (ф)				
1. Туристические маршруты, разработанные с участием туристического агентства "Ветер странствий". 2, 3. Информация о туристических маршрутах на сайте партнера проекта, туристического агентства "Ветер странствий" https://erzia-poezd.ru/marshruty/ https://veter-str.ru/etno-gastr-tour https://veter-str.ru/korporativnym-grupпам				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Письмо о разработке 5 туристических маршрутов.	Договор от турагентства о разработке 5 новых туристических маршрутов по Мордовии.	михаилу константиновичу.pdf	06.09.2023
2	5 туристических маршрута, размещенные на сайте проекта.	Подробное описание маршрутов, разработанных в рамках реализации проекта совместно с туристическим агентством "Ветер странствий"	маршруты.pdf	06.09.2023
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
Разработан и создан сайт мероприятия. Заключен договор с подрядчиком, в котором оплата доменного имени и хостинг входят в стоимость договора. Разработчик сайта совместно с дизайнером проработали цветовую гамму сайта, его стиль.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество записанных аудиоэкскурсий от 5 до 10 минут	15,00	15,00		100
Количество специально снятых документальных фильмов (короткий метр)	5,00	5,00		100

Количество туристических маршрутов, разработанных турагентствами, с использованием билетов в тематические вагоны	5,00	5,00		100
Сайт проекта "Поезд Эрзи"	1,00	1,00		100
Количество записанных аудиоэкскурсий на английском языке от 5 до 10 минут	15,00	15,00		100
Количество информационных материалов	10,00	23,00		230

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В результате реализации первого этапа проекта была обеспечена в полном объеме аккумуляция всей информации о жизни и творчестве С.Д. Эрзи, а также о его родине Мордовии и ее коренных жителях - о эрзе и мокше. Для этих целей был запущен сайт проекта, на котором размещается вся информация о ходе реализации проекта, все медийные материалы, связанные с ходом реализации проекта. В настоящее время основные разделы сайта: аудиоэкскурсии, документальные фильмы, туристические маршруты. 1. В разделе Аудиоэкскурсии содержится 15 аудиоэкскурсий, из которых 10 посвящены жизни и творчеству С. Д Эрзи и 5 посвящены обычаям, традициям и достопримечательностям Мордовии. На этапе подготовки заявки планировалось, что озвучивать аудиоэкскурсии будет профессиональный актер. Но мы совершенно не ожидали, что проектом заинтересуется Д. Крылов, ведущий передачи "Непутевые заметки" на Первом канале, и Ежевика Спиркина, руководитель музыкального коллектива ОуМе. Также в этом разделе продублированы аудиоэкскурсии на английском языке. Мы пошли на этот шаг, учитывая важность личности С.Д. Эрзи для мировой культуры. Также в этом разделе содержится текст аудиоэкскурсий на русском и английском языках, использованы некоторые архивные фотографии. 2. В разделе Документальные фильмы содержатся 5 мини-документальных фильмов из которых 3 посвящены жизни и творчеству С.Д. Эрзи и 2 посвящены культуре, традициям и достопримечательностям Мордовии. Съёмки фильмов осуществляла команда М. Жебрака, ведущего авторской передачи "Пешком" на канале Культура. 3. В разделе Маршруты размещена подробная информация о 5 разработанных туристических маршрутах. Приложены фотографии ключевых точек маршрутов. Созданный и собранный в одном месте контент позволит достаточно оперативно ознакомить с биографией и творчеством С.Д. Эрзи всех пассажиров тематических вагонов. Участие в съемках и записи контента известных медийных лиц М. Жебрака и Д. Крылова только вызовет дополнительный интерес к личности С.Д. Эрзи.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
1667471,00	1. Зарплата стратегического руководителя проекта, Президента Фонда Журавлева М.К. за 4 месяца, с мая по август. $56\ 000 \times 4 = 224\ 000 + 7,8\% = 241\ 471$ рублей. 2. Услуги старшего специалиста по туристической деятельности. Занятость 2 месяца. $25\ 500 \times 2 = 51\ 000$ рублей 3. Услуги режиссерско-производственной группы. Производство 5 документальных фильмов. Стоимость съемки одного документального фильма была оценена в 200 000 рублей. Сумма выделенных грантовых средств на эти услуги составила 300 000 рублей. Объем софинансирования составил 700 000 рублей. 4. Разработка Брендбука Проекта 200 000 рублей. https://disk.yandex.ru/d/rE7N1UFV8iGGiA 5. Организация поездки съемочной группы в Мордовию на съемки документальных фильмов в количестве 8 человек. Стоимость: проезд Москва-Саранск-Москва 10 000, проживание 6 дней по 3500 за человека. Итого 21 000 рублей. Питание 1500 рублей в день на человека. Итого 9 000 рублей. Проезд по Мордовии 2 000 рублей. Итого 40 000 рублей на человека. Итого 240 000 рублей 6. Изготовление брендированной воды 112 000 рублей, шоколада 35 000 рублей, https://disk.yandex.ru/d/

					9xQzb41q6lqHSw 7. Изготовление полиграфической продукции. Благодарности, рекламные буклеты и т.д. https://disk.yandex.ru/d/pE7NIUFV8iGGiA , 88 000 рублей ИТОГО: 1 667 471 рублей.
Итого сумма, руб.: 1667471,00					
3.5. Электронные ссылки 					
3.6. Фотографии материальных объектов 					
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)					
№	Название	Описание	Файл	Дата	
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 					
<p>1. Ссылка на ЯндексДиск, где загружены основные архивные фотографии, использованные в оформлении сайта, дизайна оформления вагонов. 2. Ссылка на ЯндексДиск, где загружен основной мерч, который планируется использовать в в официальных мероприятиях, связанных с Проектом. 3. Ссылка на ЯндексДиск, где размещен брендбук проекта и пробные материалы полиграфии, посвященной реализации проекта.</p> <p>https://disk.yandex.ru/d/STrQ4bhd8GmvjQ https://disk.yandex.ru/d/9xOzb41q6lqHSw https://disk.yandex.ru/d/pE7NIUFV8iGGiA</p>					
3.9. Дополнительные документы					
№	Название	Описание	Файл	Дата	
1	Бриф на разработку сайта	Бриф на разработку сайта. Отсканированный вариант брифа.	Эксклюзив ГК Д-р № ДУ-07-05-2023 от 15.05.23. - Бриф на разработку сайта.pdf	31.05.2023	
2	Маршруты	Распечатанные	маршруты.pdf	04.07.2023	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Президент Журавлев Михаил Константинович		
Отчет подписан на основании			устава		

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.