

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий от 25.08.2023 г. № ПФКИ-23-2-000035  
за отчетный период с 01.02.2024 по 31.07.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ИСКУССТВ ИМЕНИ СТЕПАНА ДМИТРИЕВИЧА ЭРЬЗИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1077799013445
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Москва скульптора Эрьзи
Номер договора о предоставлении гранта	ПФКИ-23-2-000035

## Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Создан новый раздел с интерактивной картой по разработанным маршрутам на сайте Фонда Эрьзи. Опубликовано не менее 7 анонсов в СМИ	30.07.2024	30.07.2024	исполнена	
2.2.	Проведено не менее 4 экскурсий по новым маршрутам по местам великого скульптора Эрьзи в Москве. Количество участников экскурсий составило не менее 100 человек.	31.07.2024	30.07.2024	исполнена	

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)				
1	Добавление на сайт Фонда Эрьзи раздела с интерактивной картой Москвы с указанием локаций связанных с жизнью и творчеством скульптора в Москве и их кратким описанием по разработанным маршрутам. (Картография на базе 2GIS). Место проведения - Фонд Эрьзи (Москва, ул. Автозаводская, д. 1).	с 01.01.2024 по 01.04.2024	с 01.02.2024 по 01.04.2024	На сайте Фонда Эрьзи появился новый раздел с интерактивной картой по разработанным маршрутам.				
<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>		Создан новый раздел с интерактивной картой по разработанным маршрутам на сайте Фонда Эрьзи. Опубликовано не менее 7 анонсов в СМИ						
<b>2.1.6. Количественный результат</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование показателя	Значение	0	0	
Наименование показателя	Значение							
0	0							
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>								



Интерактивная карта пешеходно-автобусного маршрута экскурсии



Интерактивная карта пешеходного маршрута экскурсии

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Интерактивная карта маршрутов**

<https://erzia-fond.com/route/moskva-mastera-jerzi/>

<https://erzia-fond.com/route/moskva-skulptora-jerzi-peshehodno-avtobusnaja-jekskursija/>

[https://vk.com/wall-173477784\\_607](https://vk.com/wall-173477784_607)

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте **

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Заказ и закупка 3D-принтера для возможности	с 01.01.2024	с 01.02.2024	Осуществлен заказ и закупка 3D-принтера и упаковки для

	создания 3D скульптур из шоколада (копии с работ Эрьзи). Подготовка 3D модели. Тестовая печать. Заказ упаковки для отпечатанных 3D моделей. Доставка и установка в «Эрьзя-центре» в Москве (ул. Автозаводская, д.1).	по 01.03.2024	по 01.03.2024	отпечатанных 3D моделей. Подготовлена 3D модель из шоколада (копия с работы Эрьзи). Произведена тестовая печать 3D модели. Осуществлена установка 3D-принтера в «Эрьзя-центре» в Москве (ул. Автозаводская, д.1).
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
0				0
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
				
	Отпечатанные скульптуры из шоколада			Проведение обучающей экскурсии для школьников работе на 3D принтере



Отпечатанные скульптуры из шоколада




Отпечатанные скульптуры из шоколада



Отпечатанные скульптуры из шоколада



работа 3D принтера



работа на 3D принтера

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Международный день скульптуры, проведение обучающей экскурсии и презентация 3D принтера**

<https://erzia-fond.com/press-center/news/v-erzia-centre-otmetili-mezhdunarodnyj-den-skulptury/>

[https://t.me/erzia\\_official/394](https://t.me/erzia_official/394)

<https://artmoskovia.ru/v-erzia-czentre-otmetili-mezhdunarodnyj-den-skulptury.html>

<https://www.ugorizont.ru/2024/04/25/meropriyatiye-v-chest-mezhdunarodnogo-dnya-skulptury-organizovali-v-erzia-czentre/>

<https://gazeta-danilovsky-vestnik.ru/2024/04/26/127609/>

<https://celebritytv.ru/v-erzia-czentre-otmetili-mezhdunarodnyj-den-skulptury/>

<https://travelexpert group/v-erzia-centre-otmetili-mezhdunarodnyj-den-skulptury/>

**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте **

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1				

	<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			
Мероприятие проходило 23.04.2024 г. в стенах "Эрьзя-центра" по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.1.				
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	Съемочный процесс в г Саранск, Санкт-Петербург, Геленджик. Место проведения: локации, согласованные для досъемки фильма. Место проведения: Саранск, Санкт-Петербург, Геленджик	с 01.11.2023 по 15.04.2024	с 01.02.2024 по 31.07.2024	Съемочный процесс осуществлен согласно выработанному и согласованному плану.
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
0				0
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
				
Съемочный процесс в Москве		Съемочный процесс в Москве		



Съемочный процесс в Москве



Съемочный процесс в Москве



Съемочный процесс в Саранске



Съемочный процесс в Саранске



Съемочный процесс в Москве



Съемочный процесс в Саранске



Съемочный процесс в Саранске



Съемочный процесс в Саранске

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<p><b>Съемочный процесс и досъемка фильма "Эрзя. Точка возврата" в Саранске и Москве.</b></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=pbwvxw1-3Pk">https://www.youtube.com/watch?v=pbwvxw1-3Pk</a></p> <p><a href="https://t.me/erzia_official/808">https://t.me/erzia_official/808</a></p>				
<p><b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>				
<p><b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p><b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	<p>Ознакомление/обучение экскурсовода (член команды проекта) по методическому пособию с 2мя вариантами (1 пеший; 1 транспортно-пеший) экскурсионных маршрутов по местам великого скульптора Эрьзи в Москве и с другими материалами по биографии Эрьзи. Предварительная тренировочная апробация маршрутов экскурсоводом совместно с Бутровой Еленой Владиславовной (научный специалист, искусствовед Фонда Эрьзи, составитель маршрутов и метод.пособия для экскурсоводов). Проведение работы по формированию групп для проведения экскурсий и согласование дат проведения для ЦА (целевая аудитория). Ознакомление фотографа и видеографа с референсами о том, какие фото и видео материалы необходимо создать в процессе проведения экскурсий. Место проведения - Фонд Эрьзи (Москва, ул. Автозаводская, д. 1), локации в Москве, связанные с жизнью и творчеством С.Д. Эрьзы.</p>	<p>с 01.05.2024 по 01.06.2024</p>	<p>с 01.02.2024 по 01.06.2024</p>	<p>Экскурсовод (член команды проекта) ознакомлен/обучен с 2мя вариантами (1 пеший; 1 транспортно-пеший) экскурсионных маршрутов по местам великого скульптора Эрьзи в Москве и с другими материалами по биографии Эрьзи. Апробация разработанных маршрутов осуществлена. Сформированы списки групп для проведения экскурсий. Согласованы даты проведения экскурсии для каждой ЦА. Фотограф и видеограф ознакомлены с референсами о том, какие фото и видео материалы необходимо создать в процессе проведения экскурсий.</p>
<p><b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b></p>				
2.4.6. Количественный результат	Наименование показателя	Значение	Единица измерения	Показатель

0

0

**2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия** 



Апробация пешеходно-автобусного маршрута экскурсии



Апробация пешеходно-автобусного маршрута экскурсии



Апробация пешеходно-автобусного маршрута экскурсии



Апробация пешеходно-автобусного маршрута экскурсии



Апробация пешеходно-автобусного маршрута экскурсии



Апробация пешеходного маршрута экскурсии



Апробация пешеходного маршрута экскурсии



Апробация пешеходного маршрута экскурсии




Апробация пешеходного маршрута экскурсии



Апробация пешеходного маршрута экскурсии



Апробация пешеходного маршрута экскурсии



Апробация пешеходного маршрута экскурсии



Апробация пешеходного маршрута экскурсии



Апробация пешеходного маршрута экскурсии



Апробация пешеходного маршрута экскурсии



Апробация пешеходного маршрута экскурсии



## Апробация пешеходного маршрута экскурсии



## Апробация пешеходного маршрута экскурсии

**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

Апробация новых туристических маршрутов в Москве

[https://t.me/erzia\\_official/399](https://t.me/erzia_official/399)

[https://t.me/erzia\\_official/436](https://t.me/erzia_official/436)

[https://t.me/erzia\\_official/666](https://t.me/erzia_official/666)

<https://saransk.bezformata.com/listnews/marshrut-po-mestam-skulptora-erzi/130061050/>

<https://www.gosrf.ru/v-moskve-organizovali-peshehodnyu-ekskursiyu-po-mestam-svyazannym-s-izvestnym-skulptorom>

<https://aif.ru/culture/person/po-sledam-erzi-moskvichev-zhdyot-novaya-ekskursiya-o-legendarnom-skulptore>

<https://stolica-s.su/archives/411107>

<https://celebritytv.ru/v-moskve-sostovalas-aprobacziva-novyh-turisticheskikh-marshrutov-po-mestam-skulptora-erzi/>

<https://mktrm.ru/news/898-2019>

<https://www.ystan.ru/37067> v moskve sostoyalas aprobatsiya novogo turisticheskogo marshruta po mestam skulptora erzi

<https://trin2rus.ru/photoreport/v-moskve-sostoyalas-aprobacziya-novyh-turisticheskikh-marsrutov-po-mestam-skulptora-erzi/>



	<p>по местам великого скульптора Эрьзи в Москве для: - студентов и выпускников Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и туристических менеджеров г. Москвы. - публи экскурсоводов, московедов, краеведов, культурологов, авторов путеводителей, членов таких проектов как - «Гуляем по Москве», «Узнай Москву», «Москва которой нет», Открытый культурно-просветительский проект «Школа наследия»; - турагентств-партнеров проекта "Ветер странствий", "Вайс-тур", "7 Холмов"; - студентов МГХПА Строганова, ФГБПОУ Московское академическое художественное училище, Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств, Oldich Art &amp; Sculpture, Sculpt Art, NARNIA • SCHOOL, НЕ Малевичи и других профильных учреждений Москвы. - членов Объединения московских скульпторов; - молодежи Республики Мордовия, показавшей выдающиеся достижения в учебе и общественной жизни республики; - членов Землячеств Мордовии, Чувашии, Татарстана, Уральского землячества; а также Аргентины, Италии, Франции, Азербайджана (страны, с которыми тесно связана жизнь и деятельность скульптора). Место проведения: локации г. Москва, связанные с жизнью и творчеством С. Д. Эрьзы.</p>	по 01.11.2024	по 31.07.2024	<p>великого скульптора Эрьзи в Москве для 4 разных групп. Количество участников экскурсий 100 человек.</p>
<b>2.5.2. Привязанные ККТ:</b>		Проведено не менее 4 экскурсий по новым маршрутам по местам великого скульптора Эрьзи в Москве. Количество участников экскурсий составило не менее 100 человек.		
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>	
Проведено 4 экскурсии из 7			4	
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Экскурсия № 1. 10 июня 2024



Экскурсия № 1. 10 июня 2024



Экскурсия № 1. 10 июня 2024



Экскурсия № 1. 10 июня 2024



Экскурсия № 1. 10 июня 2024



Экскурсия № 1. 10 июня 2024



Экскурсия № 1. 10 июня 2024



Экскурсия № 2 18.06.2024



Экскурсия № 2 18.06.2024



Экскурсия № 2 18.06.2024



Экскурсия № 2 18.06.2024



Экскурсия № 1. 10 июня 2024



Экскурсия № 1. 10 июня 2024



Экскурсия № 1. 10 июня 2024



Экскурсия № 4 .26.06.2024



Экскурсия № 2. 18.06.2024



Экскурсия № 3. 19.06.2024



Экскурсия № 3. 19.06.2024



Экскурсия № 4 .26.06.2024



Экскурсия № 4 .26.06.2024

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

	<p><b>Проведение экскурсий по новым туристическим маршрутам в Москве</b></p> <p><a href="https://t.me/erzia_official/861?single">https://t.me/erzia_official/861?single</a></p> <p><a href="https://t.me/erzia_official/841?single">https://t.me/erzia_official/841?single</a></p> <p><a href="https://t.me/erzia_official/831?single">https://t.me/erzia_official/831?single</a></p> <p><a href="https://saransk.bezformata.com/listnews/marshruti-moskva-stepana-erzi/132589985/">https://saransk.bezformata.com/listnews/marshruti-moskva-stepana-erzi/132589985/</a></p> <p><a href="https://www.e-mordovia.ru/for-smi/all-news/na-vdnkh-prezentuyut-ekskursionnye-marshruty-moskva-stepana-erzi/">https://www.e-mordovia.ru/for-smi/all-news/na-vdnkh-prezentuyut-ekskursionnye-marshruty-moskva-stepana-erzi/</a></p>																				
	<p><b>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>																				
	<p><b>Ссылки на экскурсии и отзывы учащихся</b></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/d/SXAaC9KSBiTJrg">https://disk.yandex.ru/d/SXAaC9KSBiTJrg</a></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/i/OHyQRC9sYghkNA">https://disk.yandex.ru/i/OHyQRC9sYghkNA</a></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/i/k9QbO42dKG9kLg">https://disk.yandex.ru/i/k9QbO42dKG9kLg</a></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/i/T5TRu-UIV2vrKw">https://disk.yandex.ru/i/T5TRu-UIV2vrKw</a></p>																				
	<p><b>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>																				
<p><b>№</b></p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Название</b></th><th><b>Описание</b></th><th><b>Файл</b></th><th><b>Дата</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Подтверждение количества участников экскурсии №3 (20 человек)</td><td>Регистрация на Таймпэд 19 июня 2024</td><td>WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.25.12.jpeg</td><td>09.08.2024</td></tr> <tr> <td>Подтверждение количества участников экскурсии №4 (25 человек)</td><td>Регистрация на Таймпэд 26 июня 2024</td><td>WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.23.10.jpeg</td><td>09.08.2024</td></tr> <tr> <td>Подтверждение количества участников экскурсии №2 (34 человека)</td><td>Список на экскурсию (московское долголетие)</td><td>Список на экскурсию 18.06.2024.pdf</td><td>13.08.2024</td></tr> <tr> <td>Подтверждение количества участников экскурсии №1 (22 человека)</td><td>Список на экскурсию ГБОУ Школа № 1253</td><td>Список родителей, педагогов и обучающихся ГБОУ Школа №1253 - участников-1.pdf</td><td>14.08.2024</td></tr> </tbody> </table>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>	Подтверждение количества участников экскурсии №3 (20 человек)	Регистрация на Таймпэд 19 июня 2024	WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.25.12.jpeg	09.08.2024	Подтверждение количества участников экскурсии №4 (25 человек)	Регистрация на Таймпэд 26 июня 2024	WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.23.10.jpeg	09.08.2024	Подтверждение количества участников экскурсии №2 (34 человека)	Список на экскурсию (московское долголетие)	Список на экскурсию 18.06.2024.pdf	13.08.2024	Подтверждение количества участников экскурсии №1 (22 человека)	Список на экскурсию ГБОУ Школа № 1253	Список родителей, педагогов и обучающихся ГБОУ Школа №1253 - участников-1.pdf	14.08.2024
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>																		
Подтверждение количества участников экскурсии №3 (20 человек)	Регистрация на Таймпэд 19 июня 2024	WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.25.12.jpeg	09.08.2024																		
Подтверждение количества участников экскурсии №4 (25 человек)	Регистрация на Таймпэд 26 июня 2024	WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.23.10.jpeg	09.08.2024																		
Подтверждение количества участников экскурсии №2 (34 человека)	Список на экскурсию (московское долголетие)	Список на экскурсию 18.06.2024.pdf	13.08.2024																		
Подтверждение количества участников экскурсии №1 (22 человека)	Список на экскурсию ГБОУ Школа № 1253	Список родителей, педагогов и обучающихся ГБОУ Школа №1253 - участников-1.pdf	14.08.2024																		
<p><b>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>№</b></th><th><b>2.6.1. Мероприятие</b></th><th><b>2.6.3. Запланированные сроки проведения</b></th><th><b>2.6.4. Фактические сроки проведения</b></th><th><b>2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td><td>Съемочный процесс телепередачи "Пешком" в</td><td>с 01.06.2024</td><td>с 01.02.2024</td><td>Съемки по маршруту в Москве осуществлены. Поездка</td></tr> </tbody> </table>	<b>№</b>	<b>2.6.1. Мероприятие</b>	<b>2.6.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.6.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>	6	Съемочный процесс телепередачи "Пешком" в	с 01.06.2024	с 01.02.2024	Съемки по маршруту в Москве осуществлены. Поездка											
<b>№</b>	<b>2.6.1. Мероприятие</b>	<b>2.6.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.6.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>																	
6	Съемочный процесс телепередачи "Пешком" в	с 01.06.2024	с 01.02.2024	Съемки по маршруту в Москве осуществлены. Поездка																	
	<p><b>Проведение экскурсий по новым туристическим маршрутам в Москве</b></p> <p><a href="https://t.me/erzia_official/861?single">https://t.me/erzia_official/861?single</a></p> <p><a href="https://t.me/erzia_official/841?single">https://t.me/erzia_official/841?single</a></p> <p><a href="https://t.me/erzia_official/831?single">https://t.me/erzia_official/831?single</a></p> <p><a href="https://saransk.bezformata.com/listnews/marshruti-moskva-stepana-erzi/132589985/">https://saransk.bezformata.com/listnews/marshruti-moskva-stepana-erzi/132589985/</a></p> <p><a href="https://www.e-mordovia.ru/for-smi/all-news/na-vdnkh-prezentuyut-ekskursionnye-marshruty-moskva-stepana-erzi/">https://www.e-mordovia.ru/for-smi/all-news/na-vdnkh-prezentuyut-ekskursionnye-marshruty-moskva-stepana-erzi/</a></p>																				
	<p><b>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>																				
	<p><b>Ссылки на экскурсии и отзывы учащихся</b></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/d/SXAaC9KSBiTJrg">https://disk.yandex.ru/d/SXAaC9KSBiTJrg</a></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/i/OHyQRC9sYghkNA">https://disk.yandex.ru/i/OHyQRC9sYghkNA</a></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/i/k9QbO42dKG9kLg">https://disk.yandex.ru/i/k9QbO42dKG9kLg</a></p> <p><a href="https://disk.yandex.ru/i/T5TRu-UIV2vrKw">https://disk.yandex.ru/i/T5TRu-UIV2vrKw</a></p>																				
	<p><b>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>																				
<p><b>№</b></p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Название</b></th><th><b>Описание</b></th><th><b>Файл</b></th><th><b>Дата</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Подтверждение количества участников экскурсии №3 (20 человек)</td><td>Регистрация на Таймпэд 19 июня 2024</td><td>WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.25.12.jpeg</td><td>09.08.2024</td></tr> <tr> <td>Подтверждение количества участников экскурсии №4 (25 человек)</td><td>Регистрация на Таймпэд 26 июня 2024</td><td>WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.23.10.jpeg</td><td>09.08.2024</td></tr> <tr> <td>Подтверждение количества участников экскурсии №2 (34 человека)</td><td>Список на экскурсию (московское долголетие)</td><td>Список на экскурсию 18.06.2024.pdf</td><td>13.08.2024</td></tr> <tr> <td>Подтверждение количества участников экскурсии №1 (22 человека)</td><td>Список на экскурсию ГБОУ Школа № 1253</td><td>Список родителей, педагогов и обучающихся ГБОУ Школа №1253 - участников-1.pdf</td><td>14.08.2024</td></tr> </tbody> </table>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>	Подтверждение количества участников экскурсии №3 (20 человек)	Регистрация на Таймпэд 19 июня 2024	WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.25.12.jpeg	09.08.2024	Подтверждение количества участников экскурсии №4 (25 человек)	Регистрация на Таймпэд 26 июня 2024	WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.23.10.jpeg	09.08.2024	Подтверждение количества участников экскурсии №2 (34 человека)	Список на экскурсию (московское долголетие)	Список на экскурсию 18.06.2024.pdf	13.08.2024	Подтверждение количества участников экскурсии №1 (22 человека)	Список на экскурсию ГБОУ Школа № 1253	Список родителей, педагогов и обучающихся ГБОУ Школа №1253 - участников-1.pdf	14.08.2024
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>																		
Подтверждение количества участников экскурсии №3 (20 человек)	Регистрация на Таймпэд 19 июня 2024	WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.25.12.jpeg	09.08.2024																		
Подтверждение количества участников экскурсии №4 (25 человек)	Регистрация на Таймпэд 26 июня 2024	WhatsApp Image 2024-08-09 at 17.23.10.jpeg	09.08.2024																		
Подтверждение количества участников экскурсии №2 (34 человека)	Список на экскурсию (московское долголетие)	Список на экскурсию 18.06.2024.pdf	13.08.2024																		
Подтверждение количества участников экскурсии №1 (22 человека)	Список на экскурсию ГБОУ Школа № 1253	Список родителей, педагогов и обучающихся ГБОУ Школа №1253 - участников-1.pdf	14.08.2024																		
<p><b>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>№</b></th><th><b>2.6.1. Мероприятие</b></th><th><b>2.6.3. Запланированные сроки проведения</b></th><th><b>2.6.4. Фактические сроки проведения</b></th><th><b>2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td><td>Съемочный процесс телепередачи "Пешком" в</td><td>с 01.06.2024</td><td>с 01.02.2024</td><td>Съемки по маршруту в Москве осуществлены. Поездка</td></tr> </tbody> </table>	<b>№</b>	<b>2.6.1. Мероприятие</b>	<b>2.6.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.6.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>	6	Съемочный процесс телепередачи "Пешком" в	с 01.06.2024	с 01.02.2024	Съемки по маршруту в Москве осуществлены. Поездка											
<b>№</b>	<b>2.6.1. Мероприятие</b>	<b>2.6.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.6.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>																	
6	Съемочный процесс телепередачи "Пешком" в	с 01.06.2024	с 01.02.2024	Съемки по маршруту в Москве осуществлены. Поездка																	

	Москве. Организация поездки коллектива проекта «Пешком» в Мордовию (10 человек) для проведения съемок работ Эрьзи выставленных в ГБУК МРМИИ им. С.Д. Эрьзи на Родине скульптора. Место проведения: Москва, локации, связанные с жизнью и творчеством С.Эрьзи; Саранск, ГБУК МРМИИ им. С.Д. Эрьзи.	по 01.08.2024	по 31.07.2024	съемочной группы проекта «Пешком» в Мордовию и Татарстан организована. Осуществлены съемки для телепередачи в локациях Мордовии и Татарстана (Казань, Лаишево).				
<b>2.6.2. Привязанные ККТ:</b>								
<b>2.6.6. Количественный результат</b>								
<b>Наименование показателя</b>								
0								
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 								
 <p>Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Саранске.</p>								
 <p>Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Саранске.</p>								



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Саранске.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Саранске.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Саранске.




Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Саранске.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Казани.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Саранске.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Казани.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Казани.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Лайшево.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Казани.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Лайшево.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Казани.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Саранске.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Саранске.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Москве.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Мордовии.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Москве.



Съемки телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Казани.

**2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**Проведение съемок группы проекта «Пешком» в Мордовии, Москве и Татарстане**

<https://www.youtube.com/watch?v=oT-rf11pw5c>

<https://mordoviyatv.ru/vedushhij-populyarnoj-teleprogrammy-peshkom-proshel-po-saransku/>

<https://otr-online.ru/news/v-sofiiskom-sobore-v-tatarstane-otkryli-neizvestnye-rosopisi-hrama-stepana-erzi-245695.html>

<https://tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/v-starinnom-laishevskom-khrame-obnaruzhili-tsenneye-rosopisi-20-go-veka>

[https://t.me/erzia\\_official/820](https://t.me/erzia_official/820)

**2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте **

[https://disk.yandex.ru/i/MM\\_B7nm0w7P6lg](https://disk.yandex.ru/i/MM_B7nm0w7P6lg)

**2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

	<b>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			
<b>№</b>	<b>2.7.1. Мероприятие</b>	<b>2.7.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.7.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
7	Разработка дизайн-макетов для 10 щитов. На щитах будет размещены фотографии работ скульптора, архивные фотографии Эрьзи в различные этапы его жизни в Москве и за рубежом, с краткими описаниями к ним. Заказ печати дизайн-макетов для 10 щитов и изготовления каркасов 10 щитов. Доставка и установка 10 щитов на пешеходной аллее/ сквере, расположенной в непосредственной близости к «Эрьзя-центру» в Москве (ул. Автозаводская, д.1).	с 01.02.2024 по 01.05.2024	с 01.02.2024 по 31.07.2024	Разработан дизайн-макетов для 10 щитов. На щитах будут размещены фотографии работ скульптора, архивные фотографии Эрьзи в различные этапы его жизни в Москве и за рубежом, с краткими описаниями к ним, а также разработанные новые туристические маршруты.
<b>2.7.2. Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.7.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Разработан дизайн-макетов для 10 щитов				10
<b>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
<b>2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 				
<b>2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<a href="https://disk.yandex.ru/d/uCEWELuONpq8Ag">https://disk.yandex.ru/d/uCEWELuONpq8Ag</a>				
<b>2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
1				
<b>2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </b>				
Создан новый раздел с интерактивной картой по разработанным маршрутам на сайте Фонда Эрьзи.				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Совокупный медиаохват	10000000,00	4200000,00	4200000,00	42
Телепередача/фильм "Пешком" по местам великого скульптора Эрьзи в Москве	1,00	0,00	0,00	0
Документальный историко-биографический фильм «Эрьзя. Точка возврата»	1,00	0,00	0,00	0
Количество информационных каналов разместивших фильмы	5,00	0,00	0,00	0
Количество анонсов в СМИ отразивших этапы реализации проекта Москва скульптора Эрьзи (не менее)	30,00	36,00	45,00	150
Количество премьерных показов фильма "Пешком" по местам великого скульптора Эрьзи в Москве в Международном фонде искусств имени С.Д. Эрьзи и презентация планов Эрьзя-фонда по развитию проекта на 2025-2026гг.	2,00	0,00	0,00	0
Ожидаемое количество посетителей 2х премьерных показов фильма "Пешком" по местам великого скульптора Эрьзи в Москве в Международном фонде искусств имени С.Д. Эрьзи	100,00	0,00	0,00	0
Количество разработанных в процессе реализации проекта экскурсионных маршрутов по местам великого скульптора Эрьзи в Москве	2,00	0,00	2,00	100
Количество экскурсий, проведенных в рамках реализации данного проекта, по новому маршруту по местам великого скульптора Эрьзи в Москве	7,00	4,00	4,00	57
Ожидаемое количество посетителей 7 экскурсий по местам великого скульптора Эрьзи в Москве	150,00	100,00	100,00	67
Ожидаемый охват фото-выставки "Москва скульптора Эрьзи"	50000,00	0,00	0,00	0

Охват аудитории телепередача/фильм "Пешком" по местам великого скульптора Эрьзи в Москве	5000000,00	0,00	0,00	0
Охват аудитории фильма "Эрьзя. Точка возврата".	5000000,00	0,00	0,00	0

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В результате реализации второго этапа проекта был добавлен на сайт Фонда Эрьзи раздел с интерактивной картой Москвы с указанием локаций, связанных с жизнью и творчеством скульптора в Москве и их кратким описанием по разработанным маршрутам. (Картография на базе 2GIS). Был осуществлен заказ и закупка 3D-принтера для возможности создания 3D скульптур из шоколада (копии с работ Эрьзи). Подготовлены 3D модели, произведена тестовая печать. Принтер доставлен и установлен в «Эрьзя-центре» в Москве (ул. Автозаводская, д.1). Проведена обучающая экскурсия для работы на принтере с школьниками г. Москвы. Осуществлен съемочный процесс и досъемка фильма "Эрьзя. Точка возврата" в гг. Саранск и Москва. Прошло ознакомление/обучение экскурсовода (член команды проекта) по методическому пособию с 2мя вариантами (1 пеший; 1 транспортно-пеший) экскурсионных маршрутов по местам великого скульптора Эрьзи в Москве и с другими материалами по биографии Эрьзи, а также предварительная тренировочная апробация маршрутов экскурсоводом совместно с Бутровой Е.В. Осуществлена работа по формированию групп для проведения экскурсий и согласование дат проведения для целевой аудитории. Ознакомлен фотограф и видеограф с референсами о том, какие фото и видео материалы необходимо создать в процессе проведения экскурсий. Проведены экскурсии по пешему маршруту в Москве для разных социальных групп населения. Осуществлен съемочный процесс телепрограммы совместно с М. Жебраком ("Пешком") в Москве. Организована поездка коллектива проекта «Пешком» в Мордовию (Саранск) и Татарстан (Казань, Лаишево) для проведения съемок. Разработан дизайн-макет для 10 щитов. Дизайн-макеты заказаны в печать. Стенды заказаны в производство.

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
2778740,00	1. Командировка группы АТВ Видео (проект Пешком) в Мордовию 338 000 руб. 2. Командировка группы АТВ Видео в Татарстан 370 000 руб. 3. Зарплата стратегического руководителя проекта - Президента Фонда Журавлева М.К. за 5 месяцев с февраля 2024 по июль 2024 г. 30 000 x 6 = 180 000 + 7,8% = 194 040 рублей. 4. Командировка координатора проекта Е.В. Куприяновой в Саранск - 33 000 руб. (ж/д билеты, гостиница, командировочные, прочие расходы). 5. Командировка координатора проекта Е.В. Куприяновой в Татарстан - 42 000 руб. (ж/д билеты, гостиница, командировочные, прочие расходы). 6. Производство презентационной продукции для продвижения проекта на ВДНХ и прочих мероприятиях 254 000. 5. Софинансирование проекта на сумму 3 407 206 руб. в части проведения до-съемки документального фильма "Эрьзя. Точка возврата" за первый этап. Алгоритм расчета: 3 407 200 руб. /16 месяцев - длительность проекта * 6 месяцев (второй этап) = 1277 700 руб. 6. Аренда офисных помещений в Эрьзя-центре 270 000 руб


Итого сумма, руб.: 2778740,00

### 3.5. Электронные ссылки

#### Презентация маршрутов на ВДНХ и прочее.

<https://artmoskovia.ru/progulki-po-moskve-s-novymi-smyslami-fond-imeni-s-d-erzi-predstavil-novye-turisticheskie-marshruty.html>

### 3.6. Фотографии материальных объектов



## 3D принтер для печати шоколадной глазури



## 3D принтер для печати шоколадной глазури



Шоколад для 3D принтера



Шоколад для 3D принтера

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии** 

**3.9. Дополнительные документы**

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Скриншоты 7 анонсов в СМИ	Скриншоты 7 анонсов в СМИ	Анонсы в СМИ.pdf	09.08.2024
2				

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Президент Журавлев Михаил Константинович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.